

Дорожная карта введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ СОШ с. Сосново

№	Мероприятие	Ответственные	Сроки
1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО.			
1.	Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода МБОУ СОШ с. Сосново на ФГОС НОО».	Директор школы Попова Е.Ф.	Февраль 2011
2.	Подготовка приказа «О назначении школьного координатора введения ФГОС НОО».	Директор школы Попова Е.Ф.	Февраль 2011
3.	Разработка на основе ФГОС образовательного плана начального общего образования.	Заместитель директора по УВР Чепкасова Л.Н.	Май-июнь 2011
2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО.			
1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО.	Заместитель директора по УВР Чепкасова Л.Н.	В течение года
2.	Организация и проведение постоянно-действующих семинаров, ШМО по проблемам введения ФГОС НОО.	Заместитель директора по УВР Чепкасова Л.Н.	В течение года
3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО.			
1.	Подготовка нормативных правовых актов, определяющих: • новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников МБОУ стимулирование труда в ОУ.	Директор школы Попова Е.Ф.	Август – октябрь 2011
4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО.			

1.	Обеспечение оснащённости МОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	Директор школы Попова Е.Ф.	2011 год
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Директор школы Попова Е.Ф.	2011 год
3.	Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС НОО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.	Директор школы Попова Е.Ф.	2011 год
4.	Обеспечение доступа ОУ, переходящих на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Инженер по ИКТ Кочев И.В.	2011год
5.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Инженер по ИКТ Кочев И.В.	В течение года
5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО.			
1.	Проведение диагностики готовности МБОУ к введению	Заместитель	апрель 2011

	федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.	директора по УВР Чепкасова Л.Н.	
2.	Организация внеурочной деятельности обучающихся и учет внеучебных достижений обучающихся.	Заместитель директора по ВР Чикурова Г.В. Классный руководитель	В течение года
3.	Освещение на общешкольном родительском собрании информации о подготовке к введению и перехода на ФГОС НОО.	Заместитель директора по УВР Чепкасова Л.Н.	апрель 2011

Директор МБОУ СОШ с. Сосново

 Попова Е.Ф.